RESOLUCION Nº 027/99.TC-S1
Lima, 26 FEB. 1999


Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 16.02.99, el Expediente N°108/98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por el contratista CORPORACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL S.A., relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET - para la ejecución de la obra: “Construcción de la Planta de Transferencia N°2” – San Juan de Miraflores.

CONSIDERANDO:

Que, el 30.07.92, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.934,269.63 y  un plazo de 120 días calendario; 

Que, por Resolución N°059.98.SGP de 26.03.98, notificada el 31.03.98, la Entidad aprobó la  liquidación final del contrato citado, con un saldo en contra del contratista de S/.266,360.08, proveniente del pago en exceso de valorizaciones e I.G.V.; sin considerar los Adicionales 01,02.03 y 04 por tener en cuenta el Acuerdo N°169/226 del 31.12.97 y D.S.N°010.97.MTC,  por haber sido aprobados fuera de plazo y por haberle recaído denegatoria ficta consentida al Presupuesto Adicional N°05; 

Que, el 06.04.98, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la liquidación aprobada, argumentando que la Entidad no ha cumplido con la Resolución N°040/97.TL, al efectuar una liquidación extemporánea, sin considerar los metrados realmente ejecutados, por lo que tuvo que presentar su propia liquidación, la que no mereció pronunciamiento alguno por parte de la Entidad; 

Que, por Resolución N°020.98.CD del 30,04,98, notificada el 04.,05.98, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación, basándose en las misma consideraciones vertidas en la resolución aprobatoria de la liquidación final del contrato 

Que, el 06.05.98, el Contratista presentó ante el Tribunal del CONSULCOP, recurso de revisión contra la Resolución N°020.98.del 30.04.98, reiterando los argumentos vertidos en su recuso de apelación y que por no haber tomado en cuenta la Entidad, su liquidación presentada con anterioridad, la impugnada es nula de acuerdo con el Art.43 del D.S.N°02.-94.JUS,


Que, conforme puede verse de lo actuado, la Entidad, mediante Resolución N°059.98.SGP de 26.03.,98, pretende desconocer los Presupuestos Adicionales 1,2,3, 4  y 5, fundamentando su decisión en que los 04 primeros fueron aprobados extemporáneamente, según el D.S N°010.97.MTC y Acuerdo N°169/226 de 31.12.97 del Tribunal del CONSULCOP, 

Que, sin bien los Presupuestos Adicionales 1, 2, 3 y 4, fueron aprobados extemporáneamente, se advierte que los mismos fueron autorizados por la Entidad y por consiguiente, debidamente ejecutados por el contratista, razón por la cual, habiendo la Entidad reconocido estos derechos al recurrente, no puede legalmente basarse en su propia falta de diligencia en la aprobación, para poder desconocerlos; 

Que, en relación con el Presupuesto Adicional N°5, la Entidad se basa en el hecho de considerar que le recayó denegatoria ficta que el Contratista dejó consentir .- Al respecto debe tenerse en cuenta que se trata de una obra contratada por la  modalidad de a Precios Unitarios, por lo que, constituyendo  este Presupuesto Adicional uno por mayores metrados, corresponde validamente que  sea valorizado a favor del contratista, los metrados realmente ejecutados 

Que, la Resolución N°059.98.SGP.adolece de vicios de nulidad insalvables, porque los actos administrativos que aprobaron los Adicionales N°s 1 al 4, sólo podían ser modificados  o dejados sin efecto, dentro de los seis (6) meses posteriores a su expedición y por el Superior Jerárquico, según Art. 110º del D.S N°02.94.JUS, plazo que venció con exceso  y que tanto las resoluciones que aprobaron los adicionales como la Resolución N° 059.98.SGP que pretender desconocerlos, fueron expedidos por la misma autoridad, esto es, por el Secretario General Permanente de la Entidad;

Que, finalmente, atendiendo a las transgresiones evidenciadas en el presente procedimiento por parte de la entidad, así como por el hecho de que la misma no acató en toda su extensión  las consideraciones y conclusiones expedidas por el Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, a través de su Resolución N° 040/97.TL de 26.03.97, deberá ponerse estos hechos en conocimiento del Organo de Control Interno de dicha Entidad, para los fines legales de control consiguiente; 

Que, de conformidad con la facultad conferida por los Títulos V y Vl y Tercera Disposición Transitoria de la Ley N°26850, Arts. 8º y 9º del D.S.N°047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S N°039.98.PCM, antecedentes y de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1°.-
Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por el contratista CORPORACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL S.A. relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, para la ejecución de la obra: “Construcción de la Planta de Transferencia N°2” – San Juan de Miraflores y por tanto, nula la Resolución N°059.98.SGP de 26.03.98.

2°.-
Devolver  los antecedentes a la Entidad Contratante para que proceda a reformular la liquidación final del contrato considerando la validez de los Presupuestos Adicionales N°s 1, 2, 3 y 4 y debiendo valorizar el Presupuesto Adicional N°5, de acuerdo con los metrados realmente ejecutados.

3.-
Poner la presente resolución en conocimiento del Organo de Control Interno de la Entidad Contratante para los fines del Control correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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