RESOLUCION Nº 029/99.TC-S1

Lima, 26 FEB. 1999

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 16.02.99, el Expediente N° 233.98.TL, sobre aplicación de sanción a la empresa CONSTRUCTORA UCAYALI CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., por no  subsanar observaciones a la recepción final de la obra: “Construcción del Canal Canaan”, contratada con el Consejo Transitorio de Administración Regional – CTAR - de la Región San Martín.

CONSIDERANDO:



Que, el 20.11.96, las partes suscribieron el Contrato Nº 019-96-CTAR-SM/P para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente Resolución, por el monto de S/. 1’613,740.88 incluido el I.G.V., y con plazo de 180 días calendario;



Que, mediante Oficio Nº 023-98-CTAR-SM/GO del 24.02.98, la Entidad comunicó al contratista las observaciones realizadas por la Comisión de Recepción de Obra el 13.02.98, consistentes en la necesidad de efectuar la recompactación de taludes, resane de fisuras de las paredes del canal, limpieza y recomposición de los caminos de mantenimiento de ambos lados del canal, requiriéndole que estas observaciones sean subsanadas en el plazo de ley;



Que, en respuesta al Oficio citado en el considerando anterior, el contratista, por Carta Nº 008-98-CUCG-T del 07.03.98, recepcionada el 10.03.98, manifestó a la Entidad, entre otros aspectos, que la obra ha sufrido daños ocasionados por la crecida del Río Sisa, motivo por el cual en la zona de trabajos se tendrá que ejecutar diversas tareas, como medidas de prevención;



Que, por Cartas del 06.06.98, 18.06.98 y 22.07.98, la Entidad reiteró al contratista su incumplimiento en subsanar las observaciones efectuadas por la Comisión de Recepción de Obra, requiriéndole en cada caso, que debe empezar con la subsanación correspondiente; 

Que, ante el incumplimiento en la subsanación de observaciones por parte del contratista, la Entidad, por Resolución Ejecutiva Regional Nº 286-98-CTAR-SM/PE de 28.10.98, aprobó el presupuesto analítico y expediente técnico respectivos para la culminación de la obra en referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5.10.8 del RULCOP; y que, mediante Oficio Nº 723-98-CTAR-SM/ST recepcionado el 02.11.98, la Entidad comunicó al CONSULCOP, para su conocimiento y fines consiguientes el incumplimiento del Contratista;



Que, según información del Registro Nacional de Contratistas, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mediante Resolución Nº 012/99.TC.S1 de 15.02.99, recaída en el Expediente Nº 120/98.TL sobre rescisión administrativa de contrato, ha sancionado a la Firma Constructora Ucayali Contratistas Generales S.R.Ltda., con un (1) año de suspensión en el ejercicio de su derecho a presentarse a licitaciones públicas y adjudicaciones directas, y a contratar la ejecución de obras con el Estado; 



Que, del tenor de la Carta Nº 008-98-CUCG-T del 07.03.98, se infiere que el contratista poseía pleno conocimiento de las observaciones formuladas el 13.02.98 por la Comisión de Recepción de Obra, no obstante, conforme se desprende de los constantes requerimientos efectuados por la Entidad, el contratista incumplió con su obligación, lo que determinó finalmente que la Entidad aprobara el correspondiente presupuesto analítico;



Que, de otro lado, el contratista tampoco ha cumplido con presentar ante el CONSULCOP sus descargos de ley, no obstante las notificaciones realizadas, incluido un edicto publicado en el Diario Oficial El Peruano, asumiendo así plena responsabilidad respecto a la falta de subsanación de observaciones antes mencionada, y encontrándose incurso, por tanto, en la infracción a que se refiere el inc. a) del Art. 8º de la Resolución Nº 094.90.VC.9100 de 26.07.90; 

Que, de conformidad con las facultades concedidas por los Título V y VI de la Ley N° 26850, los Arts.8° y 9° del D.S N° 047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:


1º.-
Sancionar a la empresa CONSTRUCTORA UCAYALI CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA con seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de sus derechos a presentarse a licitaciones públicas y adjudicaciones directas, y a contratar la ejecución de obras con el Estado, sanción que correrá a partir del vencimiento de la sanción impuesta mediante Resolución Nº 012/99.TC.S1, de 15.02.99.

2º.-
Transcribir la presente Resolución a la Gerencia de Registros, de conformidad con el Art. 185º del D.S Nº 039.98.PCM, para que incluya al Contratista CONSTRUCTORA UCAYALI CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA., en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

3º.-
Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.



Regístrese, comuníquese y publíquese.
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