RESOLUCION Nº 025/99.TC-S1
Lima, 26 FEB. 1999


Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 10.02.98. el Expediente N°210.98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista TIPET S.A., relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago de gastos generales por ampliación de plazo Nº3, en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Av. La Paz”, ubicada en los Distritos de San Miguel y La Perla Callao, contratada con CORDELICA.

CONSIDERANDO:

Que, el 27.11.97, las partes suscribieron el Contrato a Suma Alzada N°077.97-CORDELICA  para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.4’ 236,757.54, con un plazo de 108 días calendario; 

Que, por Resolución Presidencial N°443.98.CORDE LIMA –CALLAO – P. de 29.05.98, la Entidad aprobó la ampliación de plazo N° 3, por 66 días calendario, con reconocimiento y pago de gastos generales;

Que, la Entidad, canceló al Contratista la suma de S/.33,032.98, sin incluir IGV por concepto de gastos generales correspondientes a la mencionada  ampliación y  por no encontrarse conforme el recurrente, lo impugnó el 10.08.98 mediante recurso de apelación, por considerar que adolecía de error en aplicación del D.S.N°009.89.VC, impugnación que mediante acuerdo de Directorio N°20.98.CORDELICA notificado el 21.09.98, fue declarada  improcedente;

Que, el 21.09.98, dentro del plazo fijado por el D.S.N° 010.97.MTC de 22.04.97, el Contratista interpuso recurso de revisión contra la denegatoria ficta a su recurso de apelación, reiterando los argumentos de esta impugnación,  ya que el Acuerdo de Directorio mencionado en el considerando anterior, fue notificado extemporáneamente,

Que, por lo expuesto, el extemporáneo Acuerdo de Directorio N°020.98.CORDELICA de 21.09.98, deviene en nulo de acuerdo con el Art.45. del  D.S. N°02.94.JUS de 21.01.94;

Que, del análisis de antecedentes resulta que, la controversia consiste en la discrepancia sobre si corresponde para el cálculo de los gastos generales por la ampliación de plazo N°03, aplicar el D.S.N°009-89,VC o el D.L.N°26146; 

Que, al respecto, de autos se desprende que el Calendario de Avance de Obra programado en marzo de 1998 era del 1.60% y del 1.80% en Abril,  porcentajes menores que los avances físicos realmente ejecutados, siendo éstos 4.46% en Marzo  y 5.62% en Abril, con lo que queda claramente acreditado que había obra avanzada, pues para estas  fechas se preveía un avance acumulado del 18.47% y el acumulado real era de 22.78%, lo cual demuestra que no hubo atraso alguno.- Este manifiesto se encuentra acreditado en el Informe N°089-98.CORDELICA/GG-OSO-HCU del 21.08.98, quedando  demostrado con el informe mensual de las valorizaciones corriente en autos, que la obra no entró en ritmo lento;

Que, la ampliación de plazo N°3, fue otorgada por la necesidad de  modificar la programación contractual de los trabajos, lo que representa demora en su culminación, más no ritmo lento en la obra. En este sentido, el  mismo Contratista manifestó que no le fue posible construir en el tramo de Lima – San Miguel,  pero si lo hizo en el tramo del Callao;

Que, en consecuencia, lo actuado permite concluir que el Calendario de Avance de Obra estaba adelantado, como se ha expresado y de hecho no existía ritmo lento en la ejecución de la obra, por lo que es de aplicación el Art. 1° del D.L.N°26146, que en su última parte expresa claramente que el coeficiente de reducción “c” será “c= 0.2” para los casos indicados en el Art.5.7.4 del RULCOP,

Que, de conformidad con las facultades conferidas por los Títulos V, Vl  y Tercera Disposición Transitoria de la Ley N°26850, Art.8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N° 039.98.PCM, los antecedentes y de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1°.-
Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista TIPET.S.A., relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago de gastos generales por ampliación de plazo N° 3, otorgada en la ejecución de la obra: Av. La Paz. San Miguel – Lima y el Distrito de la Perla Callao, Contratada con CORDELICA.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para  los fines legales consiguientes.


Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL



VOCAL

SS:

Astete Willis

Vargas Gonzales

Jessen Rojas

