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Lima, 15 FEB. 1999

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de 01.02.99, el Expediente N°120/98.TL, sobre aplicación de sanción al Contratista CONSTRUCTORA UCAYALI CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda, por rescisión administrativa del contrato celebrado con el Consejo Transitorio de Administración Regional -   CTAR - Andrés Avelino Cáceres para la ejecución de la obra: “CANAL DE IRRIGACION CHURUBAMBA”.- A.D.N°017.97.GSRH – CPRAOBP. 

CONSIDERANDO:

Que, el 18.08.97, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.282,726,43, incluido el IGV,  en un plazo de 120 días calendario; 

Que, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Sub - Regional N°117-98.CTAR –RAAC-GSRH de 21.04.98, rescindió administrativamente el mencionado contrato de ejecución de obra, por considerar que el Contratista había incurrido en la causales del Art.5.8.1. del RULCOP, fijó fecha para la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas, la misma que se llevó a cabo sin la presencia del contratista ni representante legal; 

Que, el CONSULCOP, una vez admitido a trámite el proceso, corrió traslado al contratista de la Resolución Gerencial Sub - Regional N° 117.98.CTAR-RAAC-GSRH, rescisoria del contrato de ejecución de obra y le solicitó la presentación de sus descargos de acuerdo con el Art. 17 de la Resolución N°094.90.VC.de 26.07.90, no habiendo cumplido el Contratista con absolver el traslado;

Que, mediante Informe N°076.99.RNC de 21.01.99, el Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas hizo conocer que el Contratista  Constructora Ucayali Contratistas Generales S.R.Ltda, no tiene inscripción vigente desde el 06.07.98 y no ha sido sancionado anteriormente, 

Que, de  los antecedentes se desprende que a la fecha de aprobación de la rescisión administrativa del contrato, el plazo contractual se había vencido con exceso y la obra había alcanzado sólo un 56.34% no obstante haber recibido el Contratista el 93.78% del valor del contrato, que el contratista dejó consentir la rescisoria y no asistió a la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas, así como que no ha cumplido con  presentar los descargos solicitados por el CONSULCOP de acuerdo con la Resolución N°094.90.VC.de 26.07.90, con lo que ha quedado plenamente establecida y reconocida su responsabilidad;

Que, en mérito de lo expuesto, el Contratista se ha hecho acreedor a la sanción prevista para estos casos por el inc. a) del Art.9° de la Resolución N°094.90.VC. de 26.07.90;

Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Titulo V y VI y la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 26850, arts.8° y 9° del D.S.N°047.98. PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S N°039.98.PCM, antecedentes y de agotado el  correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1°.-
Sancionar al Contratista CONSTRUCTORA UCAYALI CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda,  con un (01) año de suspensión temporal en el ejercicio de sus derechos a presentarse a Licitación Públicas, Adjudicaciones Directas y a contratar la ejecución de obras con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines de practicar la correspondiente  liquidación de cuentas.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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