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Lima, 08 FEB. 1999


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 02.02.98, el Expediente N°172.98.TL, sobre aplicación de sanción al Contratista RIVARCA S.A, por rescisión administrativa del contrato celebrado con la Municipalidad Provincial de Sullana para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL CANAL VIA”. Sullana.


CONSIDERANDO:


Que, el 14.01.98, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.95,434.40, con plazo de 21 días calendario;

Que, la Entidad, por Resolución de Alcaldía N°0912.98.MPS del 30.07.98, notificada al contratista el 04.08.98, rescindió administrativamente el contrato de ejecución de obra por considerar que el contratista  había incurrido en las causales previstas en los incisos a) y b) del Art. 5.8.1. del RULCOP,  fijó fecha para la diligencia de constatación física de la obra e inventario de materiales, equipo y herramientas, la que se llevó a cabo en la fecha señalada, sin la concurrencia del Contratista; 

Que, de antecedentes se concluye que la obra debió ser terminada el 17.02.98, sin embargo, sin causa justificada el Contratista la paralizó desde el 13.03.98,  cuando el plazo contractual de ejecución de obra había vencido, dando motivo a que la Entidad mediante sendas cartas lo conminara para su reinicio, acción que el Contratista ofreció para el 20.04.98, lo que incumplió, alegando posteriormente que reiniciará los trabajos cuando la Entidad cancele la Valorización N°01; 

Que, sin embargo, se observa que el Contratista recién cumplió con presentar a la Entidad el 03.06.98, la factura correspondiente a dicha valorización así como la copia del libro de planillas con la inscripción de la obra en el IPSS, refrendado por la Zona de Trabajo, por lo que resulta de su entera  responsabilidad la demora en el pago de dicha valorización, así como la paralización injustificada de la obra;

Que, de otro lado se advierte, que el Contratista no concurrió a la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas, habiendo perdido su derecho a plantear reclamaciones, considerándolo como desistido de recursos impugnativos  sobre la rescisoria, en aplicación del Art. 3°  del D.S.N° 058.83.VI de 23.08.83, tampoco ha cumplido con presentar sus descargos al Tribunal no obstante haber sido requerido para ello, con  lo que admitió su responsabilidad en el incumplimiento del contrato de ejecución de obra; 

Que, encontrándose demostrado que el Contratista es responsable de la rescisión administrativa de contrato de ejecución de obra, por haberla paralizado  injustificadamente, incumplir con los plazos contractuales y evidenciar falta de capacidad técnica, es pasible de la sanción prevista en el Art.9° de la Resolución N° 094.90.VC. de 27.06.90;

Que, según el Informe Nº 025.99.RNC de la Gerencia de Registros, del 12.01.99, el Contratista RIVARCA S.A. mantuvo su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas hasta el 04.11.98, no teniendo sanción vigente;

Que, de conformidad con la facultad concedida por el Título V. de la Ley N° 26850, Arts. 8° y 9° del D.S N°047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1°.-
Sancionar  al Contratista RIVARCA  S.A., con inhabilitación temporal de un (01) año en el ejercicio de  sus derechos a presentarse a licitaciones públicas, adjudicaciones directas y a contratar la ejecución de obras con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir de su reinscripción en el Registro Nacional de Contratistas.

2°.-
Devolver  los antecedentes a la Entidad contratante para los efectos de practicar la correspondiente liquidación de cuentas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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