RESOLUCION Nº 026/99.TC-S1
Lima, 26 FEB. 1999


Visto en Sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 10-02-99, el Expediente Nº 131/98.TL referente al recurso de revisión interpuesto por PROIME CONTRATISTAS GENERALES S.A., relacionado con su reclamo sobre regularización en los pagos de valorizaciones por los metrados acumulados al mes de Febrero de 1998, del contrato celebrado con el Ministerio de Energía y Minas – Dirección Ejecutiva de Proyectos, para la ejecución de la obra: “ Central Hidroeléctrica de Sandia”, ubicada en la Provincia de Sandia, Departamento de Puno.- L.P. Nº 001-97-EM/DEP.


CONSIDERANDO:


Que, mediante Carta Nº 426-98/GO de 30-03-98, recepcionada el 31-03-98, el contratista manifestó a la Entidad su discrepancia con la desestimación de su solicitud sobre revisión de metrados, adjuntando el sustento de los acumulados al mes de Febrero, para que se pueda efectuar su regularización en el mes de Marzo, de acuerdo a los numerales 4.10, 13.3 y 13.4 del Contrato suscrito Nº 97-044-EM/DEP, y teniendo en cuenta, además, que sistemáticamente ha sufrido recortes de los metrados presentados en las valorizaciones;


Que, por Oficio Nº 220-98-EM/DEP/DGDS, de 07-04-98, recepcionado el 09-04-98, la Entidad comunicó al contratista su ratificación en el sentido de que la mayoría de las Partidas materia de revisión de metrados, fueron consideradas en la Valorización Nº 9, de Marzo de 1998;


Que, el 23-04-98, el contratista interpuso recurso de reconsideración con el fin que se deje sin efecto la decisión contenida en el Oficio Nº 220-98-EM/DEP/DGDS, y se regularice las valorizaciones en la correspondiente al mes de Abril, precisando que en la Valorización Nº 9 correspondiente al mes de Marzo no han sido considerados los metrados realmente ejecutados durante el desarrollo de la obra, tal como lo sustentara oportunamente;


Que, por Resolución Directoral Nº 199-98-EM/DEP de 14-05-98 notificada el 15-05-98, la Entidad declaró improcedente el recurso de reconsideración, toda vez que éste no fue presentado ante el mismo funcionario que emitiera el documento impugnado, ni aporta nueva prueba instrumental conforme  lo exige el Art. 98º del D.S. Nº 002-94-JUS;


Que, el 05-06-98, el contratista interpuso recurso de revisión ante el Tribunal del CONSULCOP, contra la Resolución Nº 199-98-EM/DEP, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de reconsideración;


Que, del estudio de los antecedentes, aparece que la reclamación del contratista no se ha ajustado al procedimiento establecido en el T.U.O. de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por D.S. Nº 002-94-JUS, de 28-01-94, toda vez que al carecer de un trámite propio, su solicitud se rige por las normas procedimentales establecidas en el texto legal antes citado, así como en el D.S. Nº 010-97-MTC, de 22-4-97;

Que, en tal sentido, el contratista debió interponer su recurso de reconsideración ante la misma autoridad que emitiera la Resolución impugnada, luego apelar de ésta ante el superior jerárquico y, en última instancia, acudir en vía de revisión ante el Tribunal del CONSULCOP;


Que, por consiguiente, al no haber actuado así el contratista, ha  festinado el trámite legal establecido y su recurso de revisión deviene en improcedente;


Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Título V y VI y Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 26850, los Arts. 8º y 9º del D.S. Nº 047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S. N°039.98.PCM, los antecedentes y de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1º.-
Declarar improcedente el Recurso de Revisión interpuesto por PROIME CONTRATISTAS GENERALES S.A., relacionado con su reclamo sobre regularización en los pagos de valorizaciones por los metrados acumulados al mes de Febrero de 1998, del contrato celebrado con el Ministerio de Energía y Minas – Dirección Ejecutiva de Proyectos, para la ejecución de la obra: “ Central Hidroeléctrica de Sandia”, ubicada en la Provincia de Sandia, Departamento de Puno.- L.P. Nº 001-97-EM/DEP.

2º.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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