004/99.TC-S2

Lima, 29 ENE. 1999

Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 21.01.99, el Expediente Nº 199/98.TL, materia del recurso de revisión interpuesto por el Contratista Ing. JULIO CESAR REATEGUI GUEVARA, relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con el CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL – REGION LORETO, para la ejecución de la obra: “AMPLIACION VIA PEATONAL MAZAN – TIMICURILLO”, ubicada en la Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

CONSIDERANDO:


Que, el 17.12.96 se suscribió el contrato a Suma Alzada para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución, por el monto de S/. 496,656.04, incluido el IGV, y con plazo de 90 días calendario;


Que, por Resolución Ejecutiva Regional Nº 614.97.CTAR-RL-P del 15.09.97, la Entidad aprobó la liquidación final del contrato aludido en el considerando precedente por S/. 549,567.58, con un saldo de S/.5,525.60 a favor del Contratista, que quedó consentida por no haber sido impugnada;


Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 482.98.CTAR-L-P de 24.07.98, notificada al Contratista por Carta Notarial del 03.08.98, la Entidad modificó la Resolución Ejecutiva Regional Nº 614.97.CTAR-RL-P de 15.09.97 que había aprobado la liquidación final, deduciendo la suma de S/. 13,388.26 y estableciendo un nuevo monto de S/. 536,179.32.


Que, el 11.08.98  el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 482.98.CTAR-L-P, que fue declarado improcedente por Resolución Ejecutiva Regional Nº 557-98-CTAR-L-P, notificada notarialmente el 25.08.98, contra la que el recurrente presentó ante el CONSULCOP recurso de revisión el 14.09.98;


Que, del análisis de antecedentes se advierte que la Resolución Ejecutiva Regional Nº 614.97.CTAR-RL-P del 15.09.97, que aprobara la liquidación final del contrato de ejecución de obra, ha quedado consentida por no haber sido impugnada de conformidad con el artículo 5.8.8 del RULCOP, con lo que ha concluido el vínculo contractual entre las partes;


Que, a mayor abundamiento, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 614.97.CTAR-RL-P ha sido modificada por autoridad administrativa del mismo nivel, trasgrediendo de este modo lo dispuesto por el artículo 110º del Decreto Supremo Nº 02.94.JUS de 28.01.94;


Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Titulo V de la Ley Nº 26850, artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 047.98.PCM, los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente;

SE RESUELVE:

1º.-
Declarar que no corresponde al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conocer del recurso de revisión interpuesto por el Contratista Ing. JULIO CESAR REATEGUI GUEVARA, relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con el CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION REGIONAL – REGION LORETO para la ejecución de la obra: “ AMPLIACION VIA PEATONAL MAZAN – TIMICURILLO”, ubicada en la Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

2º.-
Dejar a salvo el derecho del Contratista para que lo haga valer en la vía correspondiente.

3º.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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