018/99.TC-S1

Lima, 26 FEB. 1999


Visto en la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 01.02.99, el Expediente N°211/98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por Ingenieros Civiles & Contratistas S.A:- ICCGSA – relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET – para la ejecución de la obra: “REMODELACION  DE LA PLAZA DE ARMAS” – Cercado de Lima.


CONSIDERANDO:


Que, mediante Resolución N°141.98.SGP del 14.08.98,  la Entidad aprobó la liquidación final del contrato citado en la parte expositiva de la presente resolución, con un saldo de S/.520,400.18 en contra del contratista y lo notificó el 19..08.98; 


Que, el 31.08.98, contratista interpuso apelación contra la Resolución N°141.98.SGP, argumentando que es nula, porque ante el Poder Judicial se está siguiendo una impugnación planteada contra la Resolución N° 121.97.TL expedida por el Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, relacionada con la Ampliación de Plazo N° 10 en la ejecución de la obra materia de la liquidación final;


Que, por Resolución N°031.98.CD del 17.09.98, notificada al contratista el 18.09.,98, la Entidad declaró fundado en parte el recurso de apelación, contra la cual, el 22.09.98, el contratista interpuso recuso de revisión ante el Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas;

Que, del Memorándum N° 018.98.CONSULCOP –AE de 11.12.98, del Asesor Legal del CONSULCOP, se advierte que evidentemente, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en vía de apelación el Expediente Judicial N°896.98, sobre impugnación a la Resolución N°121/97.TL de 17.09.97, expedida por el Tribunal del CONSULCOP, relativo a la Ampliación de Plazo N° 10 del contrato celebrado para la ejecución de la obra precedentemente citada; 


Que, de lo anteriormente expuesto, se advierte que la Entidad al momento de aprobar la liquidación final del contrato, había perdido competencia, toda vez que  el pronunciamiento del Poder Judicial sobre el citado trámite se encontraba pendiente y que podría traer resultados que influirían sobre la correcta emisión de la liquidación final, variándolo en uno u otro sentido;


Que, dicho de otro modo, la Resolución N° 141.98.SGP de 14.08.98., que aprobó la liquidación final, resulta prematura al no haber esperado la Entidad el pronunciamiento  previo del Poder Judicial respecto del reclamo referente a la Ampliación de Plazo N° 10, por lo que deviene en nula de conformidad con el Art.43 del D.S.N° 02.94.JUS de 28.01.94, resultando por tanto, fundado el recurso de revisión en este extremo e irrelevante pronunciarse sobre los otros aspectos materia del reclamo;

Que, de conformidad con las facultades otorgadas por el Título V y VI, y Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 26850, Arts.8° y 9° del D.S.N° 047.98.PCM y Cuarta Disposición Transitoria del D.S N° 039.98.PCM, los antecedentes y de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1°.-
Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista Ingenieros Civiles & Contratistas Generales S.A. –ICCGSA – relacionado con su reclamo sobre  liquidación final del contrato celebrado con el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET – para la ejecución de la obra: “REMODELACION  DE LA PLAZA DE ARMAS” – Cercado de Lima; y por tanto, nula la Resolución N°141.98.SGP del 14.08.98, que aprobó la liquidación final del contrato.

2°.-
Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad Contratante para que practique  la liquidación final del contrato de ejecución de obra, tomando en consideración el fallo que emita el Poder Judicial sobre el reclamo que sigue el Contratista contra la Resolución N°121/97.TL de 17.09.97.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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