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INTRODUCCION

El presente manual constituye un documento normativo y de consulta. ElI Jefe de
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion, sera el responsable de
su cumplimiento y difusion entre el personal bajo su cargo. Asimismo, forma
parte de los instrumentos permanentes de trabajo de ésta Unidad Organica,
motivo por el cual, sera la encargada de su conservaciéon y cuidado material, asi
como de su actualizacion en coordinacion con la Unidad de Investigacién y
Métodos.

El area de Cooperacion es la responsable del contenido de este documento, por
tanto, cuando por necesidades de la operacidon se requiera hacer cambios, se
debera informar a la Unidad de Investigacion y Métodos, a fin de que proceda a
su actualizacion respectiva.

En éste manual se describen las actividades referidas al macro proceso Gestion
de Proyectos de Inversion Institucionales, el mismo que esta subdividido tal como
se aprecia en el siguiente cuadro:

SUBDIVISION DEL PROCESO DE PREINVERSION

PAG.
MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO cODIGO DE
FLUJO

GESTION DE Perfil, Pre-
PROYECTOS DE PROYECTOS DE Factibilidad y
INVERSION PREINVERSION Factibilidad de

INSTITUCIONALES Proyectos

OPP-FLU-0201 17

PROPOSITO

El Manual de Procedimientos del Macro proceso: Gestion de Proyectos de
Inversion Institucionales, describe las actividades que integran las etapas de
Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad que tiene el proceso de Proyectos de Pre-
Inversién, en el orden secuencial de su ejecuciéon y las funciones, tareas y
responsabilidades de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion
compatibles con la Elaboracién de los estudios para cada una de las etapas
antes citadas.

El propésito fundamental del proceso Proyectos de Pre-Inversion es el de reflejar
los pasos a seguir para elaborar y aprobar la cartera de Proyectos, propuesta por
las distintas Unidades Organicas de la Institucion.
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ALCANCE

3.1.

Clientes internos:

Es de Aplicacion directa para todo el Personal del area de Cooperacion, ya
que esta gestiona la cartera de proyectos de la Institucion asi como las
fuentes cooperantes Internacionales, habiendo participado todas las
Unidades Organicas de la Institucion para la identificacion de problemas u
oportunidades que mejoren el desempefio de CONSUCODE, como ente
rector de las Compras Publicas. Sin embargo la aprobacion del Perfil, Pre-
Factibilidad y Factibilidad de los proyectos administrados por el area de
Cooperacion, estan sujetas al visto bueno del Ministerio de Economia y
Finanzas y la Oficina de Programacion e Inversiones — OPIl en caso de
recibir cooperacion Internacional.

3.2. Clientes externos:
El Proveedor de Servicios encargado de formular el Proyecto de Pre-
Inversién, El Ministerio de Economia y Finanzas — MEF, la Oficina de
Programacion e Inversiones - OPI, la Direccion General de Programacion
Multianual - DGPM y la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional -
APCI.

BASE LEGAL

Para la Elaboracion de Proyectos de Pre-inversién, se tiene en cuenta la
normativa que rige el Sistema de Nacional de Inversion Publico asi como
Cooperacion Internacional que brinda el APCI, tal como se detalla a continuacién:

Normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica

Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, modificada
por las Leyes N%. 28522 y 28802;

D.U. N° 015-2007, que declara en reestructuracién al Sistema Nacional de
Inversién Publica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto
publico;

D.S. N° 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones vy
Adquisiciones del Estado;

D.S. N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacion
Multianual de la Inversion Publica:

D.S. N° 120-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversién Publica;

R.M. N° 158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Economia y Finanzas.

R.D. N° 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 004-2007-EF/68.01 -
Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Normativa de Cooperacion Internacional

Ley N° 27692 - Ley de Creaciéon de la Agencia Peruana de Cooperacion
Internacional - APCI, modificada por las Leyes N°s. 28386 y 28925;

D.S. N° 027-2007-RE, Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones de
la Agencia Peruana de Cooperacion Internacional - APCI; y

D.S. N° 044-2007-RE, Aprueban la Politica de Cooperacion Técnica
Internacional.
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4.3 Normativa de la Organizacion del CONSUCODE

D.S. N° 054 - 2007-EF: Aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones
del CONSUCODE.

R.S. N° 033 - 2007-EF: Aprueba el Cuadro para Asignacion de Personal del
CONSUCODE.

5. ENTRADAS (INPUTS)

Los Inputs para el Sub-proceso de Formulaciéon y Aprobacién del Plan Operativo
Institucional - POI estan dados por los siguientes documentos:

Cartera de Proyectos contenida en el Plan Estratégico Institucional - PEI.
Informe del Consultor donde se Formula el Perfil del Proyecto.

Informe del Consultor donde se Formula la Pre-factibilidad del Proyecto.
Informe del Consultor donde se Formula la Factibilidad del Proyecto.
Documento que declara viable el Perfil del Proyecto.

Documento que declara viable la Pre-factibilidad del Proyecto.
Documento que declara viable la Factibilidad del Proyecto.

Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones
para el Perfil del Proyecto.

Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones
para el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.

Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones
para el estudio de Factibilidad del Proyecto.

Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el Perfil
del Proyecto.

Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio
de Pre-Factibilidad del Proyecto.

Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio
de Factibilidad del Proyecto.

6. SALIDAS (OUTPUTS)

Los Outputs para el Sub-proceso de Formulacion y Aprobacién del Plan Operativo
Institucional - POI estan dados por los siguientes documentos:

Memorando Dirigido a la Oficina de Administracion y Finanzas adjuntando los
Términos de Referencia - TDR, para convocar a un proceso de seleccion la
elaboracion de Proyecto(s) de Pre-Inversion.

Memorando Dirigido a la Oficina de Administracion y Finanzas adjuntando el
informe de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad, segun sea el caso para el pago
correspondiente del Consultor.

Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el Perfil del Proyecto.

Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Pre-Factibilidad del
Proyecto.
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e Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Factibilidad del
Proyecto.

7. ACTORES

Los actores para el Sub-proceso de Formulacién Perfil, Pre-factibilidad y
Factibilidad de Proyectos son los siguientes:

e La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion - OPP, a través de su
area de cooperacion;

Las Unidades Organicas que han identificado previamente alguna oportunidad
o problema que esté relacionado fuertemente con el desempefio de la
Institucion;

e El Proveedor de Servicios, encargado de Formular el Proyecto de Pre-
Inversion;

e El Ministerio de Economia y Finanzas como Sector y a través de la Direccion
General de Programacién Multianual del Sector Publico - DGMP;

¢ La Oficina de Programacion e Inversiones - OPI; y

¢ La Agencia Peruana de Cooperacion Internacional - APCI, de ser el caso.

8. SOPORTE TECNOLOGICO

Para formular y aprobar los documentos de Gestidon de la Oficina de Planeamiento
se emplea los siguientes programas informaticos:

Microsoft Power Point.
Microsoft Excel.
Microsoft Word.
Microsoft Project.
Microsoft Visio.
Internet Explorer.
Correo Electrénico
Modulo de Intranet.

Adobe Acrobat Profesional Reader.

9. CONTROLES Y RESPONSABILIDADES

Cada Unidad Organica debe velar por el desempefio 6ptimo de la Institucion, por
lo tanto son responsables de identificar posibles oportunidades de mejora o
problemas que le impiden contribuir positivamente con los Objetivos Institucionales
del CONSUCODE.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion — OPP a través de su
Area de Cooperaciéon es la encargada de consolidar los distintos Proyectos
propuestos a fin de establecer la Cartera de Proyectos de la Institucion y en base
a ella, elaborar los Términos de Referencia - TDR en coordinaciéon con la Unidad

Oficina de Planeamiento
Cédigo del documento: OPP-COOP-MPP-0200

Fecha de Actualizacién

Version: 1.0.0 Diciembre-2007

Pagina 6 de 21




| || o PNy

wONSUCODE

Consejo Supericr de Centralaciones y Adguidcones del Esfado

Organica - UO que propuso el Proyecto, para contratar los servicios de un
Persona Natural o Juridica especializada en Proyectos de Inversion Publica.

La Persona Natural o Juridica que se adjudica el Proceso de Seleccion,
Elaboracion a nivel de Pre-Inversion, (en adelante Consultor) debera coordinar con
el area de cooperacion, asi como la Unidad Organica que propuso el proyecto, los
alcances del mismo y sera responsabilidad del Consultor identificar las posibles
fuentes de cooperacion para el Proyecto, asi como elaborar los estudios hasta
que sean considerados viables por la OPIl y la DGPM.

Tanto el area de Cooperacién como la UO que propuso el Proyecto, deberan dar
conformidad a los entregables definidos en los TDR.

Correspondera a la Unidad de Logistica y Servicios Generales de la Oficina de
Administracién y Finanzas verificar que el contrato firmado con el Consultor se
esta cumpliendo para dar conformidad a su Pago.
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11. FLUJOGRAMAS

11.1.  Flujograma: Sub-proceso de Elaboracion de Perfil, Pre- Factibilidad vy
Factibilidad de Proyectos
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FLUJO DE EVENTOS DEL SUB PROCESO VERSION: 1.0.0
OFICINA DE PLANEAMIENTO, “Elaboracion de Perfil, Pre-Factibilidad y o
PRESUPUESTO Y Factibilidad de Proyectos ”
COOPERACION Pagina 1 de 9

E DESCRIPCION DE EVENTOS EA EP
Inicio.

1 e ., 2
La DGPM, emite directivas, formatos para la formulacion de
proyectos de inversion

2 Va a conector A 1 3
Viene de:
Macro Proceso: Documentos de Gestion Institucional
Proceso: Programacion, Formulacion y Aprobacion 4
Subproceso: Plan Estratégico Institucional — PEI
Cdédigo: OPP-FLU-0101
Pagina: 1/3
Las Unidades Organicas, a través del area de Cooperacion y
con el apoyo del Area de Planeamiento, identifican

4 oportunidades o problemas que afecten fuertemente el 5
desempefio de la Institucion a fin de consolidar la Cartera de
Proyectos.
Las Unidades Organicas, a través del area de Cooperacion y
con el apoyo del Area de Planeamiento, identifican

3 oportunidades o problemas que afecten fuertemente el 2 5
desempefio de la Institucion a fin de consolidar la Cartera de
Proyectos.
Se elaboran los términos de referencia — TDR de acuerdo a la

5 cartera de proyectos y la normativa vigente del Sistema 5 6
Nacional de Inversion Publica — SNIP y se remiten a la Unidad
de Logistica y Servicios Generales - ULSE.
ULSE realiza todos los procedimientos que establece la Ley

6 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado — LCAE, asi 5 ;
como de su Reglamento para contrata a un Proveedor de
Servicios.
Concluido el Proceso de Contratacion y teniendo en regla la
disponibilidad Presupuestal, se remite a la OPP los datos del

7 Proveedor de Servicios (en adelante Consultor) que se 6 8
adjudico el contrato: “Elaboraciéon de Proyectos a Nivel de Pre-
Inversion”.
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12. FLUJO DE EVENTOS
FLUJO DE EVENTOS DEL SUB PROCESO

CcODIGO: OPP-FLU-0201

OFICINA DE PLANEAMIENTO, “Elaboracion de Perfil, Pre-Factibilidady ~ | VERSION: 1.0.0.
PRESUPUESTO Y Factibilidad de Proyectos ”
COOPERACION Pagina 2 de 9
E DESCRIPCION DE EVENTOS EA EP
Se coordina con el Consultor el alcance que debe tener el
8 Proyecto, asi como indicarle quienes seran los facilitadores ; 9
dentro de la Institucién, para que pueda formular el Proyecto a
nivel de Pre-Inversion.
9 Se establece con el consultor si el proyecto puede ser 8 10
financiado por un tercero
10 El Consultor elabora el estudio de Perfil del Proyecto 9 11
11.1
11 ¢ Concluye con el Perfil? 10 o
11.2
111 Se remite el Perfil de Proyecto de acuerdo a los formatos del 11 12
SNIP
11.2 El Consultor elabora el estudio de Perfil del Proyecto 11 11
12 Va a conector B 111 13
13 La OPI evalua el Perfil de Proyecto 12 14
14.1
14 ¢La OPI Rechaza el Perfil de Proyecto? 13 o
14.2
141 Va a conector C 14 15
15 El Consultor mejora el Perfil de Proyecto 141 16
14.2.1
14.2 ¢La OPI observa el Perfil de Proyecto? 14 o
14.2.2
14.2.1 Va a conector C 14.2 15
15 El Consultor mejora el Perfil de Proyecto 14.2.1 16
14.2.2 El Perfil de Proyecto es aprobado por la OPI 14.2 17
16 El Consultor elabora un avance del Perfil del Proyecto 15 11
17.1
17 ¢ El proyecto es con endeudamiento? 14.2.2 o
17.2
17.1.1
17.1 ¢La OPI solicita viabilidad a la DGPM? 17 0
17.1.2
17.1.1 Va a conector D 171 18
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12. FLUJO DE EVENTOS
FLUJO DE EVENTOS DEL SUB PROCESO

CcODIGO: OPP-FLU-0201

OFICINA DE PLANEAMIENTO, “Elaboracion de Perfil, Pre-Factibilidady ~ | VERSION: 1.0.0.
PRESUPUESTO Y Factibilidad de Proyectos ”
COOPERACION Pagina 3 de 9
E DESCRIPCION DE EVENTOS EA EP
17.1.2 La OPI autoriza el siguiente estudio 17.1 22
22 Va a conector F 17 24
17.2.1
17.2 ¢, Se requiere de estudios adicionales? 17 o
17.2.2
17.21 La OPI autoriza el siguiente estudio 17.2 22
22 Va al conector F 17.21 24
17.2.2 La OPI declara viable el Perfil de Proyecto 17.2 20
20 Va a conector E 17.2.2 23
25
3 Se da conformidad de pago al Consultor por la autorizacion 20 v
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 6
18 La DGPM evalua el Perfil del Proyecto 17.1.1 19
19.1
19 ¢La DGPM rechaza el Perfil del Proyecto? 18 o
19.2
19.1 Va a conector C 19 15
15 El Consultor mejora el Perfil del Proyecto 19.1 16
19.2.1
19.2 ¢La DGPM observa el Perfil del Proyecto? 19 o
19.2.2
19.2.1 Va a conector C 19.2 15
15 El Consultor mejora el Perfil del Proyecto 19.1 16
19.2.21
19.2.2 ¢ La DGPM determina que el Perfil de Proyecto requiere 19.2 &
estudios adicionales?
19.2.2.2
19.2.2.1 La DGPM declara la viabilidad del Proyecto 19.2.2 22
22 Va a conector F 19.2.2.1 24
25
o4 Se da conformidad de pago al Consultor por la aprobacion de 9 v
viabilidad al proyecto de pre-inversion 6
19.2.2.2 La DGPM autoriza el siguiente estudio 19.2.2 21
21 Va a conector E 19.2.2.2 23
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FLUJO DE EVENTOS DEL SUB PROCESO

CcODIGO: OPP-FLU-0201

OFICINA DE PLANEAMIENTO, “Elaboracion de Perfil, Pre-Factibilidady ~ | VERSION: 1.0.0.
PRESUPUESTO Y Factibilidad de Proyectos ”
COOPERACION Pagina 4 de 9
E DESCRIPCION DE EVENTOS EA EP
25
3 Se da conformidad de pago al Consultor por la autorizacién 1 v
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 6
25 Va a conector G 23 29
25 Va a conector G 24 29
29 ULSE gestiona el pago del consultor 25 30
27
26 Se archiva estudio de pre-inversion 23 Y
28
27
26 Se archiva estudio de pre-inversion 24 Y
28
Vaa:
Macro Proceso: Documentos de Gestion Institucional
97 Proceso: Programacion, Forrpt_:lacién y Aprobacién 26
Subproceso: Presupuesto Inicial de Apertura — PIA
Cadigo: OPP-FLU-0102
Pagina: 2/3
28 No. FIN 2 26
30.1
30 ¢, Continua siguiente estudio? 29 o
30.2
30.1.1
301 ¢, Siguiente estudio es de Pre-Factibilidad? 30 o
30.1.2
30.1.1 Va a conector H 30.1 31
30.1.2 Va a conector | 301 44
30.2 No. FIN 1 30
31 El consultor prepara el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 30.1.1 32
321
32 ¢ El Consultor concluye con el estudio de Pre-Factibilidad? 31 o
32.2
32 1 Se remite el estudio de Pre-Factibilidad a la OPI de acuerdo a 32 33
los formatos del SNIP.
32.2 El consultor prepara el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 32 32
33 Va a conector J 321 34
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36 El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 35 1 37
de la OPI
37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32
35.2.1
35.2 ¢La OPI observa el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto? 35 o
35.2.2
35.2.1 Va a conector K 35.2 36
36 El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 35 1 37
de la OPI
37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32
35.2.2 El estudio de Pre-Factibilidad es aprobado por la OPI 35.2 38
38.1
38 ¢ El proyecto es con endeudamiento? 35.2.2 o
38.2
38.1.1
38.1 ¢ Solicita viabilidad a la DGPM? 38 0
38.1.2
38.1.1 Va a conector L 38.1 39
38.2.1
38.2 ¢, Se requiere de estudios adicionales? 38 o
38.2.2
39 La DGPM, evalua estudio de Pre-Factibilidad 38.1.1 40
401
40 ¢La DGPM rechaza el estudio de Pre-Factibilidad? 39 o
40.2
40.1 Va a conector K 40 36
36 El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 35 1 37
de la OPI
37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32
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¢La DGPM observa el estudio de Pre-Factibilidad del .
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Proyecto?
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El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido
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40.2.2.1
40.2.2 ¢ Se requiere de estudios adicionales? 40.2 o
40.2.2.2
38.1.2 La OPI autoriza el siguiente estudio 38.1 43
43 Va a conector F 38.1.2 24
38.2.1 La OPI autoriza el siguiente estudio 38.2 43
43 Va a conector F 38.2.1 24
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41 Va a conector E 38.2.2 23
40.2.2.1 La DGPM autoriza el siguiente estudio 422 43
43 Va a conector F 40.2.21 24
40.2.2.2 La DPGM declara viable el estudio de Pre-Factibilidad 40.2.2 42
42 Va a conector E 40.2.2.2 23
25
3 Se da conformidad de pago al Consultor por la autorizacién 41 v
obtenida para elaborar el siguiente estudio. %6
25
3 Se da conformidad de pago al Consultor por la autorizacion 42 v
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 6
25
o4 Se da conformidad de pago al Consultor por la aprobacién de 43 v
viabilidad al proyecto de pre-inversion 6
25 Va a conector G 23 29
25 Va a conector G 24 29
29 ULSE gestiona el pago del consultor 25 30
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30.1
30 ¢ Continua siguiente estudio? 29 o
30.2
30.1.1
301 ¢, Siguiente estudio es de Pre-Factibilidad? 30 o
30.1.2
30.1.2 Va a conector | 30.1 44
30.2 No. FIN 1 30
44 El Consultor elabora 30.1.2 45
451
45 ¢, Concluye con el estudio de factibilidad? 44 o
452
451 Se remite el estudio de Factibilidad a la OPI de acuerdo a los 45 46
Formatos del SNIP
452 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 45 45
46 Va a conector M 451 47
47 Evalla estudio de Pre-Factibilidad 46 48
48.1
48 ¢ La OPI rechaza el estudio a nivel de Factibilidad? 47 o
48.2
48.1 Va a conector N 48 50
50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51
51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45
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48.2.1
48.2 ¢ La OPI observa el estudio a nivel de Factibilidad? 48 o
48.2.2
48.2.1 Va a conector N 48.2 50
50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51
51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45
48.2.2 El estudio de Factibilidad es aprobado por la OPI 48.2 52
52.1
52 ¢ El proyecto es con endeudamiento? 48.2.2 o
52.2
52.1 La OPI solicita a la DGPM viabilidad del estudio de Factibilidad 52 54
52.2 La OPI declara viable estudio de Factibilidad 52 53
53 Va a conector E 52.2 23
54 Va a conector O 52.1 55
55 La DGPM evalua estudio de Factibilidad 54 56
56.1
56 ¢ La DGPM rechaza el estudio a nivel de Factibilidad? 55 o
56.2
56.1 Va a conector N 56 50
50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51
51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45
56.2.1
56.2 ¢La DGPM observa el estudio a nivel de Factibilidad? 56 o)
56.2.2
56.2.1 Va a conector N 56.2 50
50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51
51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45
56.2.2 La DGPM declara viable estudio de Factibilidad 56.2 57
57 Va a conector E 56.2.2 23
25
3 Se da conformidad de pago al Consultor por la autorizacion 53 v
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 6
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25 Va a conector G 23 29
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26 Se archiva estudio de pre-inversion 23 Y
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12. PROCESOS RELACIONADOS

Esta relacionado al Macro Proceso, Documentos de Gestion Institucional,
mediante los subprocesos Programacion, Formulacion y Aprobacion del PEI y del
PIA con codigos OPP-FLU-0101 y OPP-FLU-0102 respectivamente.

El vinculo estd dado por la cartera de proyectos definida en el Plan Estratégico
Institucional y la Programacién y Formulacion del Presupuesto correspondiente al
afo Fiscal Entrante.
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Unidad Organica: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion

T Proceso
s CONSUCODE [Nvert: Codigo :
ComoSuprir i Commctres yAdicirms elBme [Nivel 2 : Cadigo :
Nivel 3 : X Codigo : OPP-FLU-0201
Tipo :

"PROYECTOS DE PRE-INVERSION"

DESCRIPCION

Mediante este Sub-Proceso la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion, a través del area de Cooperacién puede encargar a un

tercero la elaboracion de un proyecto de pre-inversion, en sus fases de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad ante la OPl y la DGPM.
OBJETIVO

Establecer el alcance y los pasos a seguir para conseguir la aprobacién de un proyecto de inversion, de acuerdo a la Ley N° 27293 - Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica, modificada por las Leyes N°s. 28522 y 28802, el D.S. N° 120-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversion Publica y la R.D. N° 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 004-2007-EF/68.01 - Directiva General del Sistema
Nacional de Inversion Publica.
ACTORES

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacién a través de su Area de Cooperacidn, Unidades Organicas, Consultor, Oficina de
Administracion y Finanzas, a través de la Unidad de Logistica y Servicios Generales, Oficina de Programacion e Inversiones, La Direccién General
de Programacion Multianual del Sector Publico del Ministerio de Economia y Finanzas y la APCI de ser el caso.

ENTRADAS (INPUTS)

* Informe del Consultor donde se Formula el Perfil del Proyecto.

* Informe del Consultor donde se Formula la Pre-factibilidad del Proyecto.

* Informe del Consultor donde se Formula la Factibilidad del Proyecto.

» Documento que declara viable el Perfil del Proyecto.

» Documento que declara viable la Pre-factibilidad del Proyecto.

» Documento que declara viable la Factibilidad del Proyecto.

+ Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones para el Perfil del Proyecto.

+ Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones para el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.
+ Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones para el estudio de Factibilidad del Proyecto.
+ Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el Perfil del Proyecto.

» Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.

* Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio de Factibilidad del Proyecto.

SALIDAS (OUTPUTS)

» Memorando Dirigido a la Oficina de Administracién y Finanzas adjuntando los Términos de Referencia - TDR, para convocar a un proceso de
seleccion la elaboracion de Proyecto(s) de Pre-Inversion.

» Memorando Dirigido a la Oficina de Administracién y Finanzas adjuntando el informe de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad, segun sea el caso
para el pago correspondiente del Consultor.

+ Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el Perfil del Proyecto.

+ Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.

+ Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Factibilidad del Proyecto.

RELACION CON OTROS PROCESOS
"PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION"
RELACION CON OTROS SUBPROCESOS

* OPP-FLU-0101: Plan Estratégico Institucional - PEI.
* OPP-FLU-0102: Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.

Resumen
N° de Eventos 57
N° de Decisiones 25
N° de Actores 9
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14. ANEXOS

Los anexos seran aquellos que la OPI, DGPM y el MEF emitan a través de
Decretos y/o Directivas para la Formulacion de Proyectos de Inversion, por medio

del SNIP.

15. GLOSARIO DE TERMINOS

Acrénimo Definicién
APCI Agencia Peruana de Cooperacion Internacional
CONSUCODE (E)onsejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
stado
D.S. Decreto Supremo
D.U. Decreto de Urgencia
DGMP Di’rec_:ci()n General Multianual de Programacion del Sector
Publico
E Evento
EA Evento Antecedente
EP Evento Precedente
LCAE Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
MEF Ministerio de Economia y Finanzas
OPI Oficina de Programacion e Inversiones
OPP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperacion
PCM Presidencia de Consejo de Ministros
PEI Plan Estratégico Institucional
PIA Presupuesto Institucional de Apertura
R.D. Resolucion Directoral
R.M. Resolucion Ministerial
R.S. Resolucion Suprema
SNIP Sistema Nacional de Inversion Publica
TDR Términos de Referencia
uo Unidad Organica
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