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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual constituye un documento normativo y de consulta. El  Jefe de 
la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación, será el responsable de 
su cumplimiento y difusión entre el personal bajo su cargo. Asimismo, forma 
parte de los instrumentos permanentes de trabajo de ésta Unidad Orgánica, 
motivo por el cual, será la encargada de su conservación y cuidado material, así 
como de su actualización en coordinación con la Unidad de Investigación y 
Métodos. 

El área de Cooperación es la responsable del contenido de este documento, por 
tanto, cuando por necesidades de la operación se requiera hacer cambios, se 
deberá informar a la Unidad de Investigación y Métodos, a fin de que proceda a 
su actualización respectiva. 

En éste manual se describen las actividades referidas al macro proceso Gestión 
de Proyectos de Inversión Institucionales, el mismo que está subdividido tal como 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
SUBDIVISIÓN DEL PROCESO DE PREINVERSION 

MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO CÓDIGO 
PAG. 
DE 

FLUJO

GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
INSTITUCIONALES 

PROYECTOS DE 
PREINVERSION 

Perfil, Pre-
Factibilidad y 

Factibilidad de 
Proyectos 

OPP-FLU-0201 1/1 

 

 

2. PROPOSITO 
 
El Manual de Procedimientos del Macro proceso: Gestión de Proyectos de 
Inversión Institucionales, describe las actividades que integran las etapas de 
Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad que tiene el proceso de Proyectos de Pre-
Inversión, en el orden secuencial de su ejecución y las funciones, tareas y 
responsabilidades de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación 
compatibles con la Elaboración de los estudios para cada una de las etapas 
antes citadas. 

El propósito fundamental del proceso Proyectos de Pre-Inversión es el de reflejar 
los pasos a seguir para elaborar y aprobar la cartera de Proyectos, propuesta por 
las distintas Unidades Orgánicas de la Institución. 
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3. ALCANCE 
 

3.1. Clientes internos: 
Es de Aplicación directa para todo el Personal del área de Cooperación, ya 
que esta gestiona la cartera de proyectos de la Institución así como las 
fuentes cooperantes Internacionales, habiendo participado todas las 
Unidades Orgánicas de la Institución para la identificación de problemas u 
oportunidades que mejoren el desempeño de CONSUCODE, como ente 
rector de las Compras Públicas. Sin embargo la aprobación del Perfil, Pre-
Factibilidad y Factibilidad de los proyectos administrados por el área de 
Cooperación, están sujetas al visto bueno del Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Oficina de Programación e Inversiones – OPI en caso de 
recibir cooperación Internacional. 

3.2. Clientes externos: 

El Proveedor de Servicios encargado de formular el Proyecto de Pre-
Inversión, El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la Oficina de 
Programación e Inversiones - OPI, la Dirección General de Programación 
Multianual - DGPM y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - 
APCI. 

 

4. BASE LEGAL 
 

Para la Elaboración de Proyectos de Pre-inversión, se tiene en cuenta la 
normativa que rige el Sistema de Nacional de Inversión Público así como 
Cooperación Internacional que brinda el APCI, tal como se detalla a continuación: 
  

4.1 Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública 
 

• Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada 
por las Leyes Nºs. 28522 y 28802; 

• D.U. Nº 015-2007, que declara en reestructuración al Sistema Nacional de 
Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto 
público; 

• D.S. Nº 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado; 

• D.S. Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación 
Multianual de la Inversión Pública: 

• D.S. Nº 120-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema 
Nacional de Inversión Pública; 

• R.M. Nº 158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

• R.D. Nº 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 - 
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

  
4.2 Normativa de Cooperación Internacional 

 

• Ley Nº 27692 - Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, modificada por las Leyes Nºs. 28386 y 28925; 

• D.S. Nº 027-2007-RE, Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI; y 

• D.S. Nº 044-2007-RE, Aprueban la Política de Cooperación Técnica 
Internacional. 

 



 

Oficina de Planeamiento 
Código del documento: OPP-COOP-MPP-0200 

Fecha de Actualización 

Versión: 1.0.0 Diciembre-2007     
Página 5 de 21 

4.3 Normativa de la Organización del CONSUCODE 
 

• D.S. Nº 054 - 2007-EF: Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del CONSUCODE. 

• R.S. Nº 033 - 2007-EF: Aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del 
CONSUCODE. 

 
5. ENTRADAS (INPUTS) 

 

Los Inputs para el Sub-proceso de Formulación y Aprobación del Plan Operativo 
Institucional - POI están dados por los siguientes documentos: 

• Cartera de Proyectos contenida en el Plan Estratégico Institucional - PEI. 

• Informe del Consultor donde se Formula el Perfil del Proyecto. 

• Informe del Consultor donde se Formula la Pre-factibilidad del Proyecto. 

• Informe del Consultor donde se Formula la Factibilidad del Proyecto. 

• Documento que declara viable el Perfil del Proyecto. 

• Documento que declara viable la Pre-factibilidad del Proyecto. 

• Documento que declara viable la Factibilidad del Proyecto. 

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones 
para el Perfil del Proyecto. 

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones 
para el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto. 

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones 
para el estudio de Factibilidad del Proyecto. 

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el Perfil 
del Proyecto. 

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio 
de Pre-Factibilidad del Proyecto. 

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio 
de Factibilidad del Proyecto. 

 

6. SALIDAS (OUTPUTS) 
 

Los Outputs para el Sub-proceso de Formulación y Aprobación del Plan Operativo 
Institucional - POI están dados por los siguientes documentos: 

• Memorando Dirigido a la Oficina de Administración y Finanzas adjuntando los 
Términos de Referencia - TDR, para convocar a un proceso de selección la 
elaboración de Proyecto(s) de Pre-Inversión. 

• Memorando Dirigido a la Oficina de Administración y Finanzas adjuntando el 
informe de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad, según sea el caso para el pago 
correspondiente del Consultor. 

• Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el Perfil del Proyecto. 

• Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Pre-Factibilidad del 
Proyecto. 



 

Oficina de Planeamiento 
Código del documento: OPP-COOP-MPP-0200 

Fecha de Actualización 

Versión: 1.0.0 Diciembre-2007     
Página 6 de 21 

• Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Factibilidad del 
Proyecto. 

 

7. ACTORES 
 

Los actores para el Sub-proceso de Formulación Perfil, Pre-factibilidad y 
Factibilidad de Proyectos son los siguientes: 

• La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación - OPP, a través de su 
área de cooperación; 

• Las Unidades Orgánicas que han identificado previamente alguna oportunidad 
o problema que esté relacionado fuertemente con el desempeño de la 
Institución; 

• El Proveedor de Servicios, encargado de Formular el Proyecto de Pre-
Inversión; 

• El Ministerio de Economía y Finanzas como Sector y a través de la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público - DGMP; 

• La Oficina de Programación e Inversiones - OPI; y 

• La Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, de ser el caso. 

 

8. SOPORTE TECNOLÓGICO 
 

Para formular y aprobar los documentos de Gestión de la Oficina de Planeamiento 
se emplea los siguientes programas informáticos: 
 

Microsoft Power Point. 

Microsoft Excel. 

Microsoft Word. 

Microsoft Project. 

Microsoft Visio. 

Internet Explorer. 

Correo Electrónico 

Módulo de Intranet. 

Adobe Acrobat Profesional Reader. 
 

9. CONTROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Cada Unidad Orgánica debe velar por el desempeño óptimo de la Institución, por 
lo tanto son responsables de identificar posibles oportunidades de mejora o 
problemas que le impiden contribuir positivamente con los Objetivos Institucionales 
del CONSUCODE. 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación – OPP a través de su 
Área de Cooperación es la encargada de consolidar los distintos Proyectos 
propuestos a fin de establecer la Cartera de Proyectos de la Institución y en base 
a ella, elaborar los Términos de Referencia - TDR en coordinación con la Unidad 
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Orgánica - UO que propuso el Proyecto, para contratar los servicios de un 
Persona Natural o Jurídica especializada en Proyectos de Inversión Pública.  

La Persona Natural o Jurídica que se adjudica el Proceso de Selección, 
Elaboración a nivel de Pre-Inversión, (en adelante Consultor) deberá coordinar con 
el área de cooperación, así como la Unidad Orgánica que propuso el proyecto, los 
alcances del mismo y será responsabilidad del Consultor identificar las posibles 
fuentes de cooperación para  el Proyecto, así como elaborar los estudios hasta 
que sean considerados viables por la OPI y la DGPM. 

Tanto el  área de Cooperación como la UO que propuso el Proyecto, deberán dar 
conformidad a los entregables definidos en los TDR. 

Corresponderá a la Unidad de Logística y Servicios Generales de la Oficina de 
Administración y Finanzas verificar que el contrato firmado con el Consultor se 
está cumpliendo para dar conformidad a su Pago. 
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10. DIAGRAMACIÓN 
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11. FLUJOGRAMAS 
 

11.1. Flujograma: Sub-proceso de Elaboración de Perfil, Pre- Factibilidad  y 
Factibilidad de Proyectos  
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1 

Inicio. 

La DGPM, emite directivas, formatos para la formulación de 
proyectos de inversión 

 2 

2 Va a conector A 1 3 

 

Viene de: 
Macro Proceso: Documentos de Gestión Institucional 
Proceso: Programación, Formulación y Aprobación 
Subproceso: Plan Estratégico Institucional – PEI 
Código: OPP-FLU-0101 
Página: 1/3 

 4 

4 

Las Unidades Orgánicas, a través del área de Cooperación y 
con el apoyo del Área de Planeamiento, identifican 
oportunidades o problemas que afecten fuertemente el 
desempeño de la Institución a fin de consolidar la Cartera de 
Proyectos. 

 5 

3 

Las Unidades Orgánicas, a través del área de Cooperación y 
con el apoyo del Área de Planeamiento, identifican 
oportunidades o problemas que afecten fuertemente el 
desempeño de la Institución a fin de consolidar la Cartera de 
Proyectos. 

2 5 

5 

Se elaboran los términos de referencia – TDR de acuerdo a la 
cartera de proyectos y la normativa vigente del Sistema 
Nacional de Inversión Pública – SNIP y se remiten a la Unidad 
de Logística y Servicios Generales - ULSE. 

3 6 

6 

ULSE realiza todos los procedimientos que establece la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – LCAE, así 
como de su Reglamento para contrata a un Proveedor de 
Servicios. 

5 7 

7 

Concluido el Proceso de Contratación y teniendo en regla la 
disponibilidad Presupuestal, se remite a la OPP los datos del 
Proveedor de Servicios (en adelante Consultor) que se 
adjudicó el contrato: “Elaboración de Proyectos a Nivel de Pre-
Inversión”. 

6 8 
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8 

Se coordina con el Consultor el alcance que debe tener el 
Proyecto, así como indicarle quienes serán los facilitadores 
dentro de la Institución, para que pueda formular el Proyecto a 
nivel de Pre-Inversión. 

7 9 

9 
Se establece con el consultor si el proyecto puede ser 
financiado por un tercero 

8 10 

10 El Consultor elabora el estudio de Perfil del Proyecto 9 11 

11 ¿Concluye con el Perfil? 10 
11.1 

Ó 
11.2 

11.1 
Se remite el Perfil de Proyecto de acuerdo a los formatos del 
SNIP 

11 12 

11.2 El Consultor elabora el estudio de Perfil del Proyecto 11 11 

12 Va a conector B 11.1 13 

13 La OPI evalúa el Perfil de Proyecto 12 14 

14 ¿La OPI Rechaza el Perfil de Proyecto? 13 
14.1 

Ó 
14.2 

14.1 Va a conector C 14 15 

15 El Consultor mejora el Perfil de Proyecto 14.1 16 

14.2 ¿La OPI observa el Perfil de Proyecto? 14 
14.2.1 

Ó 
14.2.2 

14.2.1 Va a conector C 14.2 15 

15 El Consultor mejora el Perfil de Proyecto 14.2.1 16 

14.2.2 El Perfil de Proyecto es aprobado por la OPI 14.2 17 

16 El Consultor elabora un avance del Perfil del Proyecto 15 11 

17 ¿El proyecto es con endeudamiento? 14.2.2 
17.1 

Ó 
17.2 

17.1 ¿La OPI solicita viabilidad a la DGPM? 17 
17.1.1 

Ó 
17.1.2 

17.1.1 Va a conector D 17.1 18 
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17.1.2 La OPI autoriza el siguiente estudio 17.1 22 

22 Va a conector F 17 24 

17.2 ¿Se requiere de estudios adicionales? 17 
17.2.1 

Ó 
17.2.2 

17.2.1 La OPI autoriza el siguiente estudio 17.2 22 

22 Va al conector F 17.2.1 24 

17.2.2 La OPI declara viable el Perfil de Proyecto 17.2 20 

20 Va a conector E 17.2.2 23 

23 
Se da conformidad de pago al Consultor por la autorización 
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 

20 
25 
Y 
26 

18 La DGPM evalúa el Perfil del Proyecto 17.1.1 19 

19 ¿La DGPM rechaza el Perfil del Proyecto? 18 
19.1 

Ó 
19.2 

19.1 Va a conector C 19 15 

15 El Consultor mejora el Perfil del Proyecto 19.1 16 

19.2 ¿La DGPM observa el Perfil del Proyecto? 19 
19.2.1 

Ó 
19.2.2 

19.2.1 Va a conector C 19.2 15 

15 El Consultor mejora el Perfil del Proyecto 19.1 16 

19.2.2 
¿La DGPM determina que el Perfil de Proyecto requiere 
estudios adicionales? 

19.2 
19.2.2.1 

Ó 
19.2.2.2 

19.2.2.1 La DGPM declara la viabilidad del Proyecto 19.2.2 22 

22 Va a conector F 19.2.2.1 24 

24 
Se da conformidad de pago al Consultor por la aprobación de 
viabilidad al proyecto de pre-inversión 

22 
25 
Y 
26 

19.2.2.2 La DGPM autoriza el siguiente estudio 19.2.2 21 

21 Va a conector E 19.2.2.2 23 
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23 
Se da conformidad de pago al Consultor por la autorización 
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 

21 
25 
Y 
26 

25 Va a conector G 23 29 

25 Va a conector G 24 29 

29 ULSE gestiona el pago del consultor 25 30 

26 Se archiva estudio de pre-inversión 23 
27 
Y 
28 

26 Se archiva estudio de pre-inversión 24 
27 
Y 
28 

27 

Va a: 
Macro Proceso: Documentos de Gestión Institucional 
Proceso: Programación, Formulación y Aprobación 
Subproceso: Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 
Código: OPP-FLU-0102 
Página: 2/3 

26  

28 No. FIN 2 26  

30 ¿Continua siguiente estudio? 29 
30.1 

Ó 
30.2 

30.1 ¿Siguiente estudio es de Pre-Factibilidad? 30 
30.1.1 

Ó 
30.1.2 

30.1.1 Va a conector H 30.1 31 

30.1.2 Va a conector I 30.1 44 

30.2 No. FIN 1 30  

31 El consultor prepara el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 30.1.1 32 

32 ¿El Consultor concluye con el estudio de Pre-Factibilidad? 31 
32.1 

Ó 
32.2 

32.1 
Se remite el estudio de Pre-Factibilidad a la OPI de acuerdo a 
los formatos del SNIP. 

32 33 

32.2 El consultor prepara el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 32 32 

33 Va a conector J 32.1 34 
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34 La OPI Evalúa el estudio de Pre-Factibilidad 33 35 

35 ¿La OPI rechaza el estudio a nivel de Pre-Factibilidad? 34 
35.1 

Ó 
35.2 

35.1 Va a conector K 35 36 

36 
El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 
de la OPI 

35.1 37 

37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32 

35.2 ¿La OPI observa el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto? 35 
35.2.1 

Ó 
35.2.2 

35.2.1 Va a conector K 35.2 36 

36 
El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 
de la OPI 

35.1 37 

37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32 

35.2.2 El estudio de Pre-Factibilidad es aprobado por la OPI 35.2 38 

38 ¿El proyecto es con endeudamiento? 35.2.2 
38.1 

Ó 
38.2 

38.1 ¿Solicita viabilidad a la DGPM? 38 
38.1.1 

Ó 
38.1.2 

38.1.1 Va a conector L 38.1 39 

38.2 ¿Se requiere de estudios adicionales? 38 
38.2.1 

Ó 
38.2.2 

39 La DGPM, evalúa estudio de Pre-Factibilidad 38.1.1 40 

40 ¿La DGPM rechaza el estudio de Pre-Factibilidad? 39 
40.1 

Ó 
40.2 

40.1 Va a conector K 40 36 

36 
El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 
de la OPI 

35.1 37 

37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32 
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40.2 
¿La DGPM observa el estudio de Pre-Factibilidad del 
Proyecto? 

40 
40.2.1 

Ó 
40.2.2 

40.2.1 Va a conector K 40.2 36 

36 
El consultor debe mejorar el nivel de Pre-Factibilidad pedido 
de la OPI 

35.1 37 

37 Consultor elabora el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto 36 32 

40.2.2 ¿Se requiere de estudios adicionales? 40.2 
40.2.2.1 

Ó 
40.2.2.2 

38.1.2 La OPI autoriza el siguiente estudio 38.1 43 

43 Va a conector F 38.1.2 24 

38.2.1 La OPI autoriza el siguiente estudio 38.2 43 

43 Va a conector F 38.2.1 24 

38.2.2 La OPI declara viable el estudio de Pre-Factibilidad 38.2 41 

41 Va a conector E 38.2.2 23 

40.2.2.1 La DGPM autoriza el siguiente estudio 4.2.2 43 

43 Va a conector F 40.2.2.1 24 

40.2.2.2 La DPGM declara viable el estudio de Pre-Factibilidad 40.2.2 42 

42 Va a conector E 40.2.2.2 23 

23 
Se da conformidad de pago al Consultor por la autorización 
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 

41 
25 
Y 
26 

23 
Se da conformidad de pago al Consultor por la autorización 
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 

42 
25 
Y 
26 

24 
Se da conformidad de pago al Consultor por la aprobación de 
viabilidad al proyecto de pre-inversión 

43 
25 
Y 
26 

25 Va a conector G 23 29 

25 Va a conector G 24 29 

29 ULSE gestiona el pago del consultor 25 30 
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26 Se archiva estudio de pre-inversión 23 
27 
Y 
28 

26 Se archiva estudio de pre-inversión 24 
27 
Y 
28 

27 

Va a: 
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26  

28 No. FIN 2 26  

30 ¿Continua siguiente estudio? 29 
30.1 

Ó 
30.2 

30.1 ¿Siguiente estudio es de Pre-Factibilidad? 30 
30.1.1 

Ó 
30.1.2 

30.1.2 Va a conector I 30.1 44 

30.2 No. FIN 1 30  

44 El Consultor elabora  30.1.2 45 

45 ¿Concluye con el estudio de factibilidad? 44 
45.1 

Ó 
45.2 

45.1 
Se remite el estudio de Factibilidad a la OPI de acuerdo a los 
Formatos del SNIP 

45 46 

45.2 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 45 45 

46 Va a conector M 45.1 47 

47 Evalúa estudio de Pre-Factibilidad 46 48 

48 ¿La OPI rechaza el estudio a nivel de Factibilidad? 47 
48.1 

Ó 
48.2 

48.1 Va a conector N 48 50 

50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51 

51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45 



 
OFICINA DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
COOPERACIÓN 

12. FLUJO DE EVENTOS 
FLUJO DE EVENTOS DEL SUB PROCESO 
“Elaboración de Perfil, Pre-Factibilidad y 

Factibilidad de Proyectos ”  

CÓDIGO: OPP-FLU-0201 
 

VERSIÓN: 1.0.0. 

Página 8 de 9 

E DESCRIPCIÓN DE EVENTOS EA EP 

 

Oficina de Planeamiento 
Código del documento: OPP-COOP-MPP-0200 

Fecha de Actualización 

Versión: 1.0.0 Diciembre-2007     
Página 17 de 21 

48.2 ¿La OPI observa el estudio a nivel de Factibilidad? 48 
48.2.1 

Ó 
48.2.2 

48.2.1 Va a conector N 48.2 50 

50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51 

51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45 

48.2.2 El estudio de Factibilidad es aprobado por la OPI 48.2 52 

52 ¿El proyecto es con endeudamiento? 48.2.2 
52.1 

Ó 
52.2 

52.1 La OPI solicita a la DGPM viabilidad del estudio de Factibilidad 52 54 

52.2 La OPI declara viable estudio de Factibilidad 52 53 

53 Va a conector E 52.2 23 

54 Va a conector O 52.1 55 

55 La DGPM evalúa estudio de Factibilidad 54 56 

56 ¿La DGPM rechaza el estudio a nivel de Factibilidad? 55 
56.1 

Ó 
56.2 

56.1 Va a conector N 56 50 

50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51 

51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45 

56.2 ¿La DGPM observa el estudio a nivel de Factibilidad? 56 
56.2.1 

Ó 
56.2.2 

56.2.1 Va a conector N 56.2 50 

50 El consultor mejora es estudio de Factibilidad 48.1 51 

51 Consultor elabora el estudio de Factibilidad del Proyecto 50 45 

56.2.2 La DGPM declara viable estudio de Factibilidad 56.2 57 

57 Va a conector E 56.2.2 23 

23 
Se da conformidad de pago al Consultor por la autorización 
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 

53 
25 
Y 
26 
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23 
Se da conformidad de pago al Consultor por la autorización 
obtenida para elaborar el siguiente estudio. 

57 
25 
Y 
26 

25 Va a conector G 23 29 

29 ULSE gestiona el pago del consultor 25 30 

26 Se archiva estudio de pre-inversión 23 
27 
Y 
28 

27 

Va a: 
Macro Proceso: Documentos de Gestión Institucional 
Proceso: Programación, Formulación y Aprobación 
Subproceso: Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 
Código: OPP-FLU-0102 
Página: 2/3 

26  

28 No. FIN 2 26  

30 ¿Continua siguiente estudio? 29 30.2 

30.2 No. FIN 1 30  
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12. PROCESOS RELACIONADOS 
 

Está relacionado al Macro Proceso, Documentos de Gestión Institucional, 
mediante los subprocesos Programación, Formulación y Aprobación del PEI y del 
PIA con códigos OPP-FLU-0101 y OPP-FLU-0102 respectivamente. 

El vínculo está dado por la cartera de proyectos definida en el Plan Estratégico 
Institucional y la Programación y Formulación del Presupuesto correspondiente al 
año Fiscal Entrante. 
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

ACTORES

RELACIÓN CON OTROS SUBPROCESOS

Nº de Eventos

Nº de Decisiones

Nº de Actores

"PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN"

• OPP-FLU-0101: Plan Estratégico Institucional - PEI.
• OPP-FLU-0102: Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS

9

RESUMEN GENERAL

Resumen

57

25

ENTRADAS (INPUTS)

• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones para el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.
• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones para el estudio de Factibilidad del Proyecto.
• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el Perfil del Proyecto.
• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.
• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite el informe que rechaza el estudio de Factibilidad del Proyecto.

SALIDAS (OUTPUTS)

• Memorando Dirigido a la Oficina de Administración y Finanzas adjuntando los Términos de Referencia - TDR, para convocar a un proceso de 
selección la elaboración de Proyecto(s) de Pre-Inversión.
• Memorando Dirigido a la Oficina de Administración y Finanzas adjuntando el informe de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad, según sea el caso 
para el pago correspondiente del Consultor.
• Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el Perfil del Proyecto.
• Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto.
• Oficio dirigido a la OPI, donde se le remite el estudio de Factibilidad del Proyecto.

• Informe del Consultor donde se Formula el Perfil del Proyecto.
• Informe del Consultor donde se Formula la Pre-factibilidad del Proyecto.
• Informe del Consultor donde se Formula la Factibilidad del Proyecto.
• Documento que declara viable el Perfil del Proyecto.
• Documento que declara viable la Pre-factibilidad del Proyecto.
• Documento que declara viable la Factibilidad del Proyecto.
• Oficio de la OPI o la DGMP, donde se remite observaciones o subsanaciones para el Perfil del Proyecto.

Establecer el alcance y los pasos a seguir para conseguir la aprobación de un proyecto de inversión, de acuerdo a la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nºs. 28522 y 28802, el D.S. Nº 120-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública y la R.D. Nº 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 - Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación a través de su Área de Cooperación, Unidades Orgánicas, Consultor, Oficina de
Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Logística y Servicios Generales, Oficina de Programación e Inversiones, La Dirección General
de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas y la APCI de ser el caso.

Código : OPP-FLU-0201
Tipo :

NOMBRE DEL PROCESO :

"PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN"

Mediante este Sub-Proceso la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación, a través del área de Cooperación puede encargar a un 

tercero la elaboración de un proyecto de pre-inversión, en sus fases de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad ante la OPI y la DGPM.

SUB-PROCESO PERFIL, PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE PROYECTOS

13. RESUMEN 

Unidad Orgánica: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación
Proceso 

Nivel 1 : Código : 
Nivel 2 :                 Código : 
Nivel 3 :                  X 
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14. ANEXOS 
 

Los anexos serán aquellos que la OPI, DGPM y el MEF emitan a través de 
Decretos y/o Directivas para la Formulación de Proyectos de Inversión, por medio 
del SNIP. 

 

15. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

Acrónimo Definición 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

CONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado 

D.S. Decreto Supremo 

D.U. Decreto de Urgencia 

DGMP Dirección General Multianual de Programación del Sector 
Público 

E Evento 

EA Evento Antecedente 

EP Evento Precedente 

LCAE Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

OPI Oficina de Programación e Inversiones 

OPP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación 

PCM Presidencia de Consejo de Ministros 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PIA Presupuesto Institucional de Apertura 

R.D. Resolución Directoral 

R.M. Resolución Ministerial 

R.S. Resolución Suprema 

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 

TDR Términos de Referencia 

UO Unidad Orgánica 
 




